

План управления стоимостью проекта
По разработке конфигурации 1С
Для кофейни «Варим и точка»

Утверждено:

_____ /ФИО/ _____ /Подпись/

_____ /Должность/

« » _____ 2025г.

2025

1. Введение	3
2. Цели и принципы управления стоимостью	3
3. Методы оценки стоимости	3
4. Управление резервами	4
5. Контроль затрат и отчетность	4
6. Роли и ответственность	5
7. Управление изменениями бюджета	6
8. Инструменты	6
9. Утверждение	6

1. Введение

Настоящий План управления стоимостью является компонентом Плана управления проектом. Он описывает процессы, методы, инструменты и процедуры для планирования, оценки, бюджетирования, управления и контроля стоимости проекта. Цель документа — обеспечить выполнение проекта в рамках утвержденного бюджета **5 555 000 рублей** и достижение запланированных результатов.

2. Цели и принципы управления стоимостью

Цели:

- Обеспечить точное планирование и прозрачное распределение бюджета в соответствии со Структурой декомпозиции работ (СДР).
- Внедрить систему оперативного контроля затрат для раннего выявления отклонений.
- Предоставлять регулярную отчетность о финансовом состоянии проекта ключевым стейкхолдерам.
- Обеспечить механизм управления резервами и корректировки бюджета.

Принципы:

- Прозрачность и обоснованность всех оценок.
- Интеграция управления стоимостью с управлением сроками, рисками и содержанием.
- Жесткий контроль изменений бюджета через формальную процедуру Управления изменениями.
- Все затраты должны быть привязаны к элементам СДР.

3. Методы оценки стоимости

Для оценки стоимости проекта будут применяться следующие методы:

- **Оценка «снизу-вверх»:** Основной метод для детального планирования. Трудозатраты по каждому элементу СДР (например, "разработка модуля складского учета") оцениваются исполнителями, а затем суммируются.
- **Параметрическое оценивание:** Используется для стандартизированных задач (например, стоимость человеко-часа разработчика). Расчет: *Трудозатраты (часы) × Ставка (руб./час)*.
- **Экспертная оценка:** Применяется для задач с высокой неопределенностью, где недостаточно исторических данных. Опирается на опыт руководителя проекта и ключевых специалистов.
- **Анализ по аналогам:** Используется на ранних стадиях для предварительной оценки на основе данных от схожих проектов, выполненных ООО «АйТильда».

Исходные данные для оценок:

- Исторические данные по завершенным проектам ООО «АйТильда».
- Внутренние ставки сотрудников (руб./час).
- Рыночные цены на оборудование, лицензии и услуги внешних подрядчиков (на основе коммерческих предложений).

Уровень точности оценок:

- На этапе инициации: $\pm 25\%$.
- После детального планирования и утверждения настоящего плана: $\pm 10\%$.

Валюта учета: Российский рубль (RUB).

4. Управление резервами

Проектный бюджет включает два типа резервов:

Резерв на непредвиденные расходы: 505 000 руб.

Назначение: Для покрытия затрат, связанных с идентифицированными рисками (например, доработки функционала, увеличение сложности интеграции).

Порядок использования: Запрос на использование инициирует Руководитель проекта. Расходы фиксируются в Журнале рисков. Для сумм свыше 50 000 руб. требуется одобрение Спонсора (Владельца кофейни).

Управленческий резерв: 0 руб.

Пояснение: В рамках данного проекта весь резерв в размере 505 000 руб. отнесен к резерву на непредвиденные расходы для упрощения управления. Использование этих средств на непредвиденные работы, не связанные с идентифицированными рисками, требует отдельного обоснования и утверждения Спонсором через Запрос на изменение.

5. Контроль затрат и отчетность

Процедура контроля:

- **Фактические затраты:** Фиксируются еженедельно на основе данных системы учета рабочего времени и закрывающих документов от подрядчиков.
- **Плановая стоимость:** Определяется Базовым планом по стоимости.
- **Заработанная стоимость:** Рассчитывается еженедельно на основе процента завершения работ по элементам СДР.

Ключевые метрики и пороговые значения:

- **Отклонение по стоимости (CV) = EV - AC.**
- Триггер для анализа: $|CV| > 5\%$ от PV на отчетный период.
- **Индекс выполнения стоимости (CPI) = EV / AC.**
- Триггер для действий: $CPI < 0.95$. Требуется анализ причин, план корректирующих действий и пересмотр прогноза.

Периодичность отчетности:

Еженедельно: Краткий статус для команды проекта и менеджера (CV, ключевые отклонения).

Ежемесячно: Детальный отчет для Владельца кофейни (Иванова И.С.) и спонсора, включающий:

- Графики PV, EV, AC.
- Расчет CPI, CV.
- Прогноз по завершении (Estimate at Completion, EAC).
- Статус использования резервов.

6. Роли и ответственность

Роль	Ответственность
Спонсор / Владелец кофейни (Иванов И.С.)	Утверждение базового бюджета, утверждение запросов на изменение бюджета и использование резервов свыше установленного лимита.
Руководитель проекта (Сурков А.А.)	Разработка бюджета, еженедельный мониторинг PV/EV/AC, инициация запросов на изменение, управление резервом на риски, предоставление отчетности.
Команда проекта (ООО «АйТильда»)	Своевременное предоставление данных о фактических трудозатратах (для расчета AC) и процентах выполнения задач (для расчета EV).
Финансовый отдел (ООО «АйТильда»)	Ведение учета фактических расходов (AC), проверка счетов и актов.

7. Управление изменениями бюджета

Любое предложение, ведущее к изменению базового бюджета, оформляется через Запрос на изменение.

Процедура:

Инициация: CR регистрируется в Журнале изменений.

Анализ: Руководитель проекта анализирует влияние CR на бюджет, сроки, содержание и риски.

Утверждение:

- Для изменений, увеличивающих бюджет **менее чем на 10% (555 500 руб.)**, решение принимает Руководитель проекта.
- Для изменений, увеличивающих бюджет **более чем на 10%**, окончательное утверждение дает Спонсор проекта (Иванов И.С.).

Реализация: Утвержденный CR интегрируется в обновленный Базовый план по стоимости.

8. Инструменты

MS Excel / Google Таблицы: Основной инструмент для ведения Базового плана по стоимости, расчета PV/EV/AC и формирования отчетов.

Система управления проектами (например, Jira, Trello): Для учета трудозатрат и прогресса по задачам (данные для EV).

Журнал изменений бюджета: Для регистрации всех CR.

9. Утверждение

Настоящий План управления стоимостью утверждается
следующими лицами и вступает в силу с даты подписания.

Руководитель проекта ООО «АйТильда»: _____

/ Сурков А.А. /

Дата: _____

Спонсор проекта / Владелец кофейни «Варим и точка»:

_____ / Иванов И.С. /

Дата: _____