

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЯМИ По
разработке конфигурации 1С
Для кофейни “Варим и точка”

Утверждено:

_____ /ФИО/ _____ /Подпись/

_____ /Должность/

« » _____ 2025г.

1. Назначение и область применения	3
2. Цели и задачи управления коммуникациями	3
3. Основные принципы коммуникаций	3
4. Заинтересованные стороны и информационные потребности	3
5. Каналы и методы коммуникации	4
6. План коммуникаций (Матрица коммуникаций)	5
7. Ответственность за коммуникации	6
8. Контроль и обновление коммуникаций	6
9. Архивирование и утилизация информации	7
10. Утверждение	7

1. Назначение и область применения

Настоящий План управления коммуникациями определяет подход, порядок, средства и ответственность за управление коммуникациями в рамках проекта по автоматизации кофейни “Варим и точка”. Данный план обеспечивает своевременный, релевантный и эффективный обмен информацией между всеми участниками проекта и заинтересованными сторонами, снижая риски непонимания и ошибок.

Область применения: план распространяется на все фазы жизненного цикла проекта.

2. Цели и задачи управления коммуникациями

Цель: Обеспечить своевременный, точный и понятный обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами проекта.

Задачи:

- Определить информационные потребности всех заинтересованных сторон.
- Установить порядок создания, распространения, хранения и архивирования информации.
- Назначить ответственных за сбор, создание и распространение информации.
- Определить каналы, методы и частоту обмена данными.
- Обеспечить механизм обратной связи и контроля качества коммуникаций.

3. Основные принципы коммуникаций

- **Доступность:** Каждый участник получает необходимую информацию в нужное время и в удобной форме.
- **Прозрачность:** Исключается дублирование или сокрытие критически важных данных.
- **Релевантность:** Передается только та информация, которая необходима конкретной группе для выполнения задач или принятия решений.
- **Конфиденциальность:** Обеспечивается защита коммерческой информации и данных кофейни.
- **Двусторонность:** Коммуникации являются интерактивными, обеспечивая постоянную обратную связь.

4. Заинтересованные стороны и информационные потребности

Группа заинтересованных сторон	Информационные потребности	Формат / Частота	Ответственный
Владелец кофейни (Иванов И.С.)	Общий статус проекта, ключевые риски, отклонения по срокам и бюджету, утверждение ключевых решений.	Еженедельно - краткий отчет (Email) Ежемесячно - презентация с обсуждением (Zoom/очно)	Менеджер проекта (Сурков А.А.)
Менеджер проекта (Сурков А.А.)	Детальный статус задач, технические риски, прогресс команды, бюджет.	Ежедневно - встречи/ созвоны, трекер задач Еженедельно - внутренний отчет	Менеджер проекта
Команда разработчиков ООО "АйТильда"	Технические задачи, требования, результаты тестирования, баг-репорты.	Ежедневно - встречи/ созвоны Постоянно - трекер задач (Trello/Jira)	Команда проекта, Менеджер проекта
Персонал кофейни (бариста, администраторы)	Информация о внедряемых функциях, график обучения, инструкции по работе с системой.	По мере необходимости - инструктажи, email-рассылки, памятки	Менеджер проекта / Аналитик, Владелец кофейни (Иванов И.С.)

5. Каналы и методы коммуникации

- **Интерактивные коммуникации (встречи):** Совещания, звонки, видеоконференции (Zoom/Яндекс.Телемост).
- **Push-коммуникации (рассылки):** Отчеты, email-уведомления, сообщения в мессенджерах.
- **Pull-коммуникации (доступ по требованию):** Репозиторий проекта (Google Drive / SharePoint / Confluence), трекер задач (Trello), база знаний.

Основные инструменты:

- **Zoom/ Яндекс.Телемост** — для видеовстреч и совещаний.
- **Trello/ Jira** — для управления задачами и отслеживания багов.
- **Telegram** — для оперативных коммуникаций внутри команды.
- **Email** — для официальной переписки, отчетности и уведомлений.
- **Google Drive / SharePoint** — для хранения и общего доступа к документации.

6. План коммуникаций (Матрица коммуникаций)

Тип коммуникации	Цель	Формат	Частота	Участники	Ответственный
Ежедневные встречи/ созвоны	Координация задач на день, выявление препятствий	Онлайн (Zoom/ Яндекс.Телемост/ очно)	Ежедневн, 15 мин	Команда разработки, менеджер проекта	Тимлид/Скрам-мастер
Еженедельный отчет спонсору	Информирование о статусе проекта, рисках и планах	PDF-отчет по Email	Еженедельно (Пн)	Владелец кофейни (Иванов И.С.)	Менеджер проекта (Сурков А.А.)
Статусное совещание	Детальный разбор прогресса, обсуждение проблем	Презентация, обсуждение (Zoom/Яндекс.Телемост/ очно)	Раз в 2 недели	Владелец, Менеджер проекта, Тимлид	Менеджер проекта (Сурков А.А.)
Сбор обратной связи от персонала	Получение замечаний и предложений по системе	Анкета (Google Forms) / Интервью	После установки пробной версии и обучения	Персонал кофейни	Менеджер проекта / Аналитик
Итоговое совещание по этапу/проекту	Подведение итогов, демонстрация результатов	Презентация (Zoom/Яндекс.Телемост/ очно)	По завершении и этапа/проекта	Все ключевые участники	Менеджер проекта (Сурков А.А.)

7. Ответственность за коммуникации

Роль	Обязанности
Менеджер проекта (Сурков А.А.)	Разрабатывает и актуализирует план коммуникаций; отвечает за отчетность перед владельцем; проводит ключевые совещания.
Тимлид / Скрам-мастер	Организует ежедневные встречи/ созвоны; обеспечивает коммуникацию внутри команды разработки; устраняет оперативные препятствия.
Владелец кофейни (Иванов И.С.)	Предоставляет требования и обратную связь; своевременно рассматривает и утверждает предоставляемую информацию и решения.
Аналитик (при наличии)	Собирает и формализует требования; взаимодействует с персоналом кофейни для сбора обратной связи.

8. Контроль и обновление коммуникаций

План управления коммуникациями является живым документом. Его эффективность будет периодически оцениваться на статусных совещаниях по следующим критериям:

- Своевременность предоставления информации.
- Понятность и полнота отчетов и сообщений.
- Удовлетворенность заинтересованных сторон процессом коммуникации.
При изменении состава команды, сроков или требований к проекту менеджер проекта вносит соответствующие корректировки в план и уведомляет об этом всех заинтересованных сторон.

9. Архивирование и утилизация информации

По завершении проекта вся итоговая документация (требования, отчеты, реестры рисков, итоговая презентация) будет архивирована в корпоративном хранилище ООО "АйТильда" (Google Drive/SharePoint). Доступ к архиву будут иметь менеджер проекта и владелец кофейни по договоренности. Вся

промежуточная и рабочая информация, не несущая итоговой ценности, будет удалена.

10. Утверждение

Настоящий План управления коммуникациями считается утвержденным после его подписания всеми указанными ниже сторонами.

Руководитель проекта ООО «АйТильда»: _____ / Сурков
А.А. /

Дата: _____

Спонсор проекта / Владелец кофейни «Варим и точку»:
_____ / Иванов И.С. /

Дата: _____